УТВЕРЖДАЮ Телятникова Е.И.
Директор школы:
«03» сентября 2011 г.

Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
в ГБОУ гимназии №652 Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2011-2012 учебный год.

Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение.		
1. Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ГБОУ гимназии №652 на ФГОС НОО.	апрель	директор
2.Изучение ФГОСНОО педагогическим коллективом. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	апрель	руководитель рабочей группы
3. Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей, работников администрации школы, ответственных за введение ФГОС НОО.	апрель	директор
4. Разработка основной образовательной программы начального общего образования.	июнь, июль	зам. директора по УВР, рабочая группа
Разъяснительная работа с родителями.		
1. Родительское собрание с родителями будущих первоклассников «Нововведения в учебную и внеучебную деятельность в рамках реализации ФГОС НОО»	март	директор, зам.директора по УВР
2. Родительское собрание с родителями первоклассников «Оценивание планируемых результатов освоения программы начального образования».	май	зам.директора по УВР, учителя1 -ых классов
3. Оформление уголка для родителей «ФГОС НОО».	сентябрь	зам.директора по УВР
Организационная деятельность.		
1. Организация работы должностных лиц ответственных за внедрение ФГОС НОО	апрель	зам.директора по УВР
2. Организация работы рабочей группы по внедрению ФГОС НОО.	апрель	руководитель рабочей группы

3. Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений в условиях образовательной деятельности.	май	директор
4. Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение года	зам.директора по АХЧ
5. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	в течение года	зам.директора по АХЧ
6. Комплектация библиотеки ОУ печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	в течение года	библиотекарь
7. Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение года	учитель информатики
Научно методическое сопровождение		
1. Круглый стол «ФГОС в контексте государственной политики в образовании».	сентябрь	зам.директора по УВР, председатели МО
2. Консультации для классного руководителя, учителей, осуществляющих внедрение ФГОС НОО.	в течение года	
3. Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной школе».	ноябрь	председатель МО
4. Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии»	март	председатель МО
5. Повышения квалификации учителей в рамках постоянно действующего практико-ориентированного семинара «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования – особенности и специфика».	в течение года	зам.директора по УВР, председатель МО
6. Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных мероприятиях по сопровождению введения	в течение года	зам.директора по УВР, председатель МО

ФГОС НОО		
Диагностико-аналитическая деятельность		
1. Проведение диагностики и готовности ГБОУ к введению ФГОС НОО	май	директор
2. Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы, интересы, состояние удовлетворенности, а также готовность к введению ФГОС НОО учителями на практике.	сентябрь	директор
3. Мониторинг общей готовности ребенка к первому классу.	сентябрь	зам.директора по УВР
4. Оценка достижений планируемых результатов учениками первого класса.	февраль, март 2012 г.	зам.директора по УВР
5. Обсуждение предварительных итогов внедрения ФГОС НОО: - рабочие программы по предметам; - о состоянии внедрения ФГОС НОО; -результаты оценки достижений планируемых результатов учениками первого класса.	декабрь май	директор, зам.директора по УВР, председатель МО